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Nome attività Durata

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli im 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Rimozione di porte girevoli 1 g

Rimozione di controsoffittatura metallica 1 g

Demolizione pareti metalliche bussola 2 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Rimozione di impianti termici 1 g

Esecuzione di tracce nelle strutture esistenti per posa impianti 1 g

Formazione di pendenza per regolarizzare quota zerbino 3 g

Montaggio di parete vetrata interna 2 g

Montaggio di porta scorrevole automatizzata 2 g

Realizzazione di controsoffitto e pareti metalliche 2 g

Applicazione di isolamento con pannelli in fibra di vetro all'intradosso d 1 g

Realizzazione di impianto elettrico 2 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 2 g

Realizzazione impianto di barriera d'aria 2 g

Posa rivestimenti serramenti in pannelli d'acciaio 1 g

Installazione macchianario lama d'aria 1 g

Posa di rivestimento parete interna in tessuto 1 g

Installazione di faretti ad incasso 1 g

Posa di zerbino sagomato sul posto 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = Impresa Edile

Z2 = Impresa Edile

Z3 = Idraulico 

Z4 = Elettricista 

Z5 = Serramnetista - fabbro

Z6 = Zerbino e tessuto 
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