
SECONDO AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI INTESA DI COLLABORAZIONE PER 

L’ATTUAZIONE DELL’OPERA “MIGLIORAMENTO ANTISISMICO DELLA SEDE 

CAMERALE DI BRESCIA” 

 

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA 

- CF 80013870177 e P.I. 00859790172, con sede in Brescia, Via Einaudi 

n. 23, nella persona del dr Massimo Ziletti - C.F. ZLTMSM64M22B157V 

- nato a Brescia il 22/8/1964, che agisce nel presente atto quale 

Dirigente dell'Area Amministrativa e rappresentante negoziale in 

nome, per conto e nell’interesse dell'Ente, di seguito indicato per 

brevità come "Camera” 

e 

 

COMUNITÀ MONTANA DI VALLE TROMPIA - CF 83001710173 e P.I. 03476950989 

con sede in Gardone Val Trompia (BS), Via Matteotti n. 327, nella 

persona del dr Armando Sciatti - C.F. SCTRND69S18B157R – nato a 

Brescia il 18/11/1969, che agisce nel presente atto quale Direttore 

Generale della Comunità Montana di Valle Trompia in nome, per conto 

e nell’interesse dell'Ente, di seguito indicato per brevità come 

"Comunità Montana”; 

 

RICHIAMATO: 

• il Protocollo di Intesa approvato con delibera di giunta 

camerale n. 103 del 19/12/2023 e di giunta esecutiva di Comunità 

Montana di Valle Trompia n. 224 del 28/12/2023 per la 

realizzazione del progetto “Miglioramento antisismico della 

sede camerale” per un valore complessivo pari ad € 3.160.000,00 

di cui al CUP H85B22000600005; 

• l’aggiornamento al sopracitato protocollo approvato con 

delibera di giunta camerale n. 117 del 18/11/2024 e di giunta 

esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 161 del 

14/11/2024 di € 840.000,00 per conseguire più elevati livelli 

di efficienza antisismica e di qualità energetica ed acustica 

degli ambienti di lavoro dell’edificio e della possibilità di 

acquisire la certificazione LEED di livello elevato. 
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Allegato alla Deliberazione n. 38 del 25/03/2026



 

PRESO ATTO CHE nel corso dell’esecuzione dei lavori sono emerse 

circostanze impreviste e imprevedibili al momento della 

progettazione e dell’affidamento dell’appalto, riconducibili a 

condizioni oggettive sopravvenute, che rendono necessario eseguire 

lavorazioni ulteriori rispetto a quelle originariamente previste e 

una variazione della programmazione e della strategia dell’ente; 

 

CONSIDERATO CHE tali lavorazioni integrano gli estremi delle 

modifiche contrattuali in corso di esecuzione consentite dalla 

normativa vigente in materia di contratti pubblici, ai sensi dell’art. 

120 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, in quanto determinate da 

circostanze imprevedibili per la stazione appaltante e necessarie 

per garantire la funzionalità, la sicurezza e la piena conformità 

dell’opera alle normative tecniche applicabili; 

 

RILEVATO CHE le suddette modifiche comportano un conseguente 

adeguamento del quadro economico dell’intervento e degli impegni 

finanziari disciplinati nel Protocollo di Intesa vigente tra le parti; 

 

RITENUTO pertanto indispensabile procedere ad un ulteriore 

aggiornamento del Protocollo di Intesa in essere, al fine di recepire 

le variazioni intervenute in fase esecutiva, adeguare la disciplina 

dei reciproci impegni e garantire la corretta prosecuzione e 

conclusione dell’opera. 

 

TUTTO CIO PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente atto costituisce il secondo aggiornamento del Protocollo 

di Intesa già in essere tra le parti, relativo alla realizzazione 

dell’opera “Miglioramento antisismico della sede camerale” di cui al 

CUP H85B22000600005. 

 

Il presente aggiornamento si rende necessario a seguito delle 

circostanze sopravvenute emerse in fase di esecuzione dei lavori, 
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che hanno comportato la necessità di eseguire lavorazioni ulteriori, 

impreviste e imprevedibili, nonché opere derivanti dalla variazione 

strategica dell’ente, con conseguente adeguamento degli aspetti 

tecnico-economici dell’intervento per un importo pari ad € 

462.000,00. 

 

Restano ferme e integralmente confermate tutte le restanti 

disposizioni del Protocollo di Intesa originario e dei successivi 

aggiornamenti, non espressamente modificate dal presente atto. 

 

Art. 3 –RIPARTIZIONI DEI COMPITI E DELLE COMPETENZE TRA LE PARTI 

Il comma 1, lett. e), del Protocollo di Intesa è sostituito dal 

seguente: 

e) trasferire a Comunità Montana la quota pari all’importo 

complessivo del relativo Quadro Economico allegato al presente atto, 

dedotta la quota destinata all’incentivo per le funzioni tecniche 

di cui all’art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. 

 

La suddetta quota di incentivo è ripartita nella misura del 75% in 

favore della Camera di Commercio e del 25% in favore della Comunità 

Montana, in ragione dell’effettivo svolgimento delle attività 

tecniche e amministrative connesse all’intervento. 

 

In particolare, la maggiore percentuale riconosciuta alla Camera di 

Commercio è motivata dal prevalente coinvolgimento del personale 

tecnico e amministrativo dell’Ente nelle attività di: 

• programmazione e indirizzo dell’intervento; 

• supervisione tecnico-amministrativa delle fasi progettuali ed 

esecutive; 

• coordinamento con i progettisti e con il RUP individuato 

nell’arch. Fabrizio Veronesi; 

• supporto alle determinazioni strategiche e gestionali 

dell’intervento. 

 

Alla Comunità Montana è riconosciuta la restante quota del 25% in 

considerazione delle attività amministrative connesse alle procedure 

di affidamento e alla gestione economico-contrattuale dell’appalto, 
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svolte nell’ambito delle competenze attribuite. 

 

La presente ripartizione è effettuata nel rispetto dei criteri 

stabiliti dalla normativa vigente e dai regolamenti interni degli 

Enti in materia di incentivi alle funzioni tecniche, in proporzione 

all’effettivo apporto professionale reso dalle strutture coinvolte. 

 

Art. 4 – CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 

Il comma 1 del Protocollo originario è da intendersi sostituito con 

il seguente: 

 

1. Al fine di garantire la realizzazione dell’intervento entro i 

termini prefissati, lo svolgimento dei diversi adempimenti 

procedurali è dettagliato secondo il seguente cronoprogramma 

− entro il 30/09/2026 conclusione dell’opera. 
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Per COMUNITÀ MONTANA VALLE TROMPIA, 

il Direttore 

dr Armando Sciatti 

 

 

Per LA CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA 

il dirigente dell'Amministrativa 

dr Massimo Ziletti 
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 IL SEGRETARIO GENERALE						IL PRESIEDENTE

beatroma
Font monospazio
(dr Massimo Ziletti)					(ing. Roberto Saccone)




