

CLIENTE:

Allegato al Verbale Rup - Determinazione n. 43/Amm del 22/04/2022

CCIAA di Brescia

Via Luigi Einaudi, 23 - 25121 Brescia

OGGETTO:

Ottimizzazione impianti tecnologici

COMMESSA:

20086NW

PROGETTO:

07

SEZIONE:

0003

TAVOLA:

001

FASE PROGETTUALE:

DIREZIONE LAVORI

TITOLO DEL DOCUMENTO:

VARIE

MOTIVAZIONE RITARDI LAVORAZIONI

| | | | | | |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|-------------|-----------|
| 6 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 1 | Prima emissione | 26/01/2022 | DBI | MAM | DBI |
| REV. | DESCRIZIONE | DATA | ELABORATO | CONTROLLATO | APPROVATO |
| FILE | 20052NW.07.0001.001.r0-MOTRITLAV.docx | | | | |

TIMBRI:



COMMITTENTE:

CCIAA DI BRESCIA

Via Luigi Einaudi, 23 - 25121 Brescia
www.bs.cacom.it



CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
BRESCIA

PROGETTAZIONE:

NEWATT S.R.L.

Via Padova, 11 - 25125 Brescia
P.iva 03594140984
www.newattsr.it - info@newattsr.it



SOMMARIO

| | | |
|---|-----------------------------------|---|
| 1 | Premessa | 3 |
| 2 | Fornitura materiali Siemens | 3 |
| 3 | Allegati..... | 3 |

1 Premessa

I lavori di ottimizzazione impianti tecnologici, affidati alla ditta Santi, sono iniziati nel mese di ottobre 2021.

Dopo le prime attività che hanno riguardato la posa della nuova linea a servizio della UTA 2 e i contabilizzatori di energia a servizio della UTA 5, i lavori si sono fermati in attesa della consegna dei materiali Siemens di progetto con cui riqualificare la porzione impiantistica dei fancoil.

Qui di seguito vengono illustrate le cause che, ancora oggi, non hanno consentito la ripresa delle lavorazioni da parte dell'impresa.

2 Fornitura materiali Siemens

I materiali Siemens previsti a progetto e che stanno subendo pesanti ritardi di consegna sono le valvole on/off da installare sulle linee di alimentazione delle batterie dei fancoil.

In particolare si tratta dei componenti codice VPP47.15-2.5 ordinati a inizio ottobre.

I primi solleciti dell'impresa Santi al suo fornitore (Rossi & Lersa S.p.a.) sono avvenuti già prima della fine di ottobre 2021 a mezzo email.

Di risposta, il fornitore rispondeva che a sua volta stava continuamente sollecitando Siemens per anticipare le consegne.

A inizio novembre Siemens rispondeva che erano in preparazione gli ordini dei materiali chiedendo l'indirizzo a cui consegnare.

A questo punto è iniziata la dilazione nei tempi che sono slittati da metà dicembre 2021 fino a gennaio 2022 con email di Siemens del 20 dicembre 2021.

Con email del 10 gennaio 2022 Siemens spostava la consegna delle 759 valvole mancanti al 20 gennaio ma solo 7 giorni dopo, il 17 gennaio 2022, comunicava che sarebbero state pronte 61 valvole per il 14 febbraio 2022 senza alcuna informazione su tutte le altre rimanenti.

Appare evidente che il fermo delle lavorazioni non può essere imputato a negligenze né dell'installatore né della direzione lavori né tantomeno della CCIAA.

In questi giorni stiamo verificando con Siemens possibili soluzioni tecniche alternative per le quali, purtroppo, non abbiamo ancora ricevuto alcuna comunicazione formale.

Indagini di mercato condotte su altri fornitori hanno purtroppo avuto esito negativo in quanto nessuno è in grado, ad oggi, di consegnare in tempi brevi i materiali.

3 Allegati

Alla presente si allega il carteggio email intercorso tra l'impresa Santi, il suo fornitore Rossi & Lersa S.p.a. e Siemens.

Enzo Miranda - R&L <enzo.miranda@rossielersa.it>

25/1/2022 14:01

R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

A Vito Stragapede <vito.stragapede@siemens.com> •
 MARCO CANTALUPPI <marco.cantaluppi@siemens.com> Copia info@rei-srl.it • santi-impianti@libero.it •
 roberto.seregni@rossielersa.it

Buongiorno, scusatemi ma sono appena venuto a conoscenza che è stato contattato ancora una volta l'utente finale per l'ordine Siemens in corso e visto le tempistiche di consegna del saldo gli è stato proposto di rendere tutto il materiale e sostituirlo con una nuova versione, avrei bisogno di delucidazioni in merito e tempistiche di consegna se venisse accettato lo scambio .

Resto in attesa

Da: Stragapede, Vito [mailto:Vito.Stragapede@siemens.com]

Inviato: lunedì 17 gennaio 2022 16:16

A: Enzo Miranda - R&L

Cc: CANTALUPPI, MARCO; info@rei-srl.it; santi-impianti@libero.it; roberto.seregni@rossielersa.it

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buona sera,

La situazione in fabbrica è la seguente: ad oggi siamo ancora a zero e la previsione a metà febbraio è per 61 pz.

Non abbiamo altri aggiornamenti.

Ci scusiamo per il disagio

Cordiali saluti

V.Stragapede

| | | | | |
|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-----------------------|
| Material | VVP47.15-2.5 | Go | Back | Small threaded two pc |
| or Article Type | VVP47.15-2.5 | | | |
| or Siemens Prod No | BPZ:VVP47.15-2.5 | | | |
| Item Info | Future Availability 0025 | Status Codes | | |
| Date | Planned receipts | Available to promise Qty | | Available Stock |
| 17.01.2022 | 0 | 0 PCE | | 0 |
| 10.02.2022 | 12 | 12 PCE | 17.01.2022 | |
| 14.02.2022 | 49 | 61 PCE | | |

Da: Stragapede, Vito (RC-IT SI REU OP BR-NW)

Inviato: lunedì 10 gennaio 2022 14:08

A: 'Enzo Miranda - R&L' <enzo.miranda@rossielersa.it>

Cc: CANTALUPPI, MARCO (RC-IT SI REU BR-NW SZ2) <Marco.Cantaluppi@siemens.com>; info <info@rei-srl.it>; 'santi-impianti@libero.it' <santi-impianti@libero.it>; 'roberto.seregni@rossielersa.it' <roberto.seregni@rossielersa.it>

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buon giorno Sig. Miranda ,

purtroppo la consegna delle valvole è slittata al 20/1, sperando che sia definitiva

| Item | 9 [90] BPZ:VVP47.15-2.5 , VVP47.15-2.5 Klengewnde. ▾ | | | | |
|------|--|--------------------|-------------------|----------|------------|
| | Material Data | Quantities/Weights | Delivery Schedule | Delivery | Inv |
| | IC | D 12.01.2022 | 21:30:00 | 759 | 0009535007 |
| | IC | D 12.01.2022 | 21:30:00 | 759 | 0009535007 |
| → | AB | D 20.01.2022 | 21:30:00 | 759 | 0009535007 |
| | TB | D 31.12.2030 | | 759 | 0009535007 |

Cordiali saluti,
Vito Stragapede

Siemens S.p.A.
RC-IT SI REU OP BR-NW
Via Vipiteno 4
20128 Milano MI, Italia
Mobile: +39 3356743557
vito.stragapede@siemens.com
www.siemens.it

SIEMENS

Da: Stragapede, Vito (RC-IT SI REU OP BR-NW)

Inviato: lunedì 10 gennaio 2022 11:52

A: 'Enzo Miranda - R&L' <enzo.miranda@rossielersa.it>

Cc: CANTALUPPI, MARCO (RC-IT SI REU BR-NW SZ2) <Marco.Cantaluppi@siemens.com>; info <info@rei-srl.it>; santi-impianti@libero.it; roberto.seregni@rossielersa.it

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buon giorno Sig. Miranda ,
ho fatto nuovamente richiesta al nostro [backoffice](#) per informazioni sulla consegna del materiale .

a presto

Cordiali saluti,
Vito Stragapede

Siemens S.p.A.
RC-IT SI REU OP BR-NW
Via Vipiteno 4
20128 Milano MI, Italia
Mobile: +39 3356743557
vito.stragapede@siemens.com

www.siemens.it

SIEMENS

Da: Enzo Miranda - R&L <enzo.miranda@rossielsea.it>

Inviato: lunedì 10 gennaio 2022 08:57

A: Stragapede, Vito (RC-IT SI REU OP BR-NW) <Vito.Stragapede@siemens.com>

Cc: CANTALUPPI, MARCO (RC-IT SI REU BR-NW SZ2) <marco.cantaluppi@siemens.com>; info <info@rei-srl.it>; santi-impianti@libero.it; roberto.seregni@rossielsea.it

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buongiorno, restiamo in attesa di conferma per la consegna del materiale per il 12/01/22 presso nostro magazzino di Luisago.

Cordiali saluti

Vincenzo Miranda

Rossi & Lersa S.R.L.

Divisione

Climatizzazione

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 –Luisago (CO)

Tel: **031/921752 Int. 220**

email: enzo.miranda@rossielsea.it

<http://www.rossielsea.it/>

<https://www.facebook.com/RossiLersa/>

<https://www.instagram.com/rossielsea/>

Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita.

La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Da: Stragapede, Vito [Vito.Stragapede@siemens.com]

Inviato: mercoledì 22 dicembre 2021 15:50

A: Enzo Miranda - R&L

Cc: CANTALUPPI, MARCO; info@rei-srl.it; santi-impianti@libero.it; roberto.seregni@rossielersa.it

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buona Sera,
dalla fabbrica purtroppo non riescono da anticipare nessun materiale.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni

Cordiali saluti,
Vito Stragapede

Siemens S.p.A.
RC-IT SI REU OP BR-NW
Via Vipiteno 4
20128 Milano MI, Italia
Mobile: +39 3356743557
vito.stragapede@siemens.com
www.siemens.it



Da: Enzo Miranda - R&L <enzo.miranda@rossielersa.it>

Inviato: mercoledì 22 dicembre 2021 14:56

A: Stragapede, Vito (RC-IT SI REU OP BR-NW) <Vito.Stragapede@siemens.com>

Cc: CANTALUPPI, MARCO (RC-IT SI REU BR-NW SZ2) <marco.cantaluppi@siemens.com>; info <info@rei-srl.it>; santi-impianti@libero.it; roberto.seregni@rossielersa.it

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buongiorno, visto il ritardo del materiale e come da telefonata con nostro utente finale CCIA BRESCIA, siamo a comunicarvi che se riuscirete ad anticipare la consegna parziale o saldo dell'ordine in corso tra il 24/12 e il 04/01/22 dovrà essere consegnato presso il seguente indirizzo:

SANTI MARIO IMPIANTISTICA E ARREDO

22070, GUANZATE (CO) VIA XXV APRILE, 57
Orario dalle 9:00 12:00 14:30 18:30

al di fuori delle fascia sopracitata ed evidenziata le consegne dovranno essere come di consueto presso nostro magazzino di Luisago.

Cordiali saluti

Vincenzo Miranda

I NOSTRI UFFICI E MAGAZZINI RIMARRANNO CHIUSI DAL 24/12/21 AL 04/01/22

VI AUGURIAMO BUONE FESTE!!!!

Rossi & Lersa S.p.A

Divisione

Climatizzazione

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 –Luisago (CO)

Tel: **031/921752 Int. 220**

email: enzo.miranda@rossielersa.it

<http://www.rossielersa.it/>

<https://www.facebook.com/RossiLersa/>

<https://www.instagram.com/rossielersa/>

Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Da: Enzo Miranda - R&L [enzo.miranda@rossielersa.it]

Inviato: lunedì 20 dicembre 2021 16:30

A: 'Stragapede, Vito'

Cc: 'CANTALUPPI, MARCO'; 'info@rei-srl.it'; 'santi-impianti@libero.it'; 'roberto.seregni@rossielersa.it'

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buonasera, non ho parole dopo i vari solleciti solo oggi ci dite che il materiale slitta a Gennaio? La call andava fatta le 20 mail prima..

Cordiali saluti

Vincenzo Miranda

I NOSTRI UFFICI E MAGAZZINI RIMARRANNO CHIUSI DAL 24/12/21 AL 04/01/22

VI AUGURIAMO BUONE FESTE!!!!

Rossi & Lersa S.p.A

Divisione

Climatizzazione

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 –Luisago (CO)

Tel: 031/921752 Int. 220

email: enzo.miranda@rossielersa.it

<http://www.rossielersa.it/>

<https://www.facebook.com/RossiLersa/>

<https://www.instagram.com/rossielersa/>

Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita.

La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Da: Stragapede, Vito [Vito.Stragapede@siemens.com]

Inviato: lunedì 20 dicembre 2021 15:26

A: Enzo Miranda - R&L

Cc: CANTALUPPI, MARCO; info@rei-srl.it

Oggetto: R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - circuito Uta2

Buon sera Sig. Miranda

Vedo che purtroppo la consegna è slittata al 12 gennaio: abbiamo fatto una call in fabbrica per chiedere se riescono ad anticiparci qualcosa...


L'aggiorno prima possibile

Cordiali saluti,
Vito Stragapede

Siemens S.p.A.
RC-IT SI REU OP BR-NW
Via Vipiteno 4
20128 Milano MI, Italia

SIEMENS

Mail priva di virus. www.avg.com



- image005.jpg (15 KB)
- image008.jpg (16 KB)
- image009.gif (4 KB)
- image010.png (218 Byte)
- image012.jpg (482 Byte)

Enzo Miranda - R&L <enzo.miranda@rossielersa.it>

15/11/2021 17:25

R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - Uta2

A santi-impianti@libero.it Copia roberto.seregna@rossielersa.it

Buonasera, mi hanno informato che le valvole ordinate saranno consegna presso nostro magazzino 16/17 Dicembre, qui di seguito evidenziato il materiale disponibile presso nostro magazzino:

| | | |
|---|------------------------------------|-----|
| 21 3C 311845 031253 SANTI MARIO IMPIANTISTICA E ARREDO PREV.843 | | |
| SER9000764 | SIEMENS PACCHETTO CONTROLLORE PX U | 1 |
| SER9000765 | SIEMENS PACCHETTO PXC001.D | 1 |
| 3209000326 | VVP47.15-2.5 VALVOLA 2V°3/4" | 759 |
| 3209000316 | BOCCHETTONI X VALVOLA ALG142 | 759 |
| 3209000333 | VVP47.20-4 VALV.2V 1" | 12 |
| 3209000140 | KIT ALG152 X VALVOLA 2 VIE | 12 |
| 3209000693 | MOTORE ON/OFF 230 V AC STP23 SIEME | 771 |

Cordiali saluti

*Vincenzo Miranda***Rossi & Lersa S.p.A****Divisione Climatizzazione**

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 - Luisago (CO)

Tel: 031/921752 Int. 220

email: enzo.miranda@rossielersa.it<http://www.rossielersa.it/><https://www.facebook.com/RossiLersa/><https://www.instagram.com/rossielersa/>

Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Enzo Miranda - R&L <enzo.miranda@rossielersa.it>

4/11/2021 14:21

R: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - Uta2

A santi-impianti@libero.it Copia roberto.seregni@rossielersa.it

Buongiorno, sono ad informarvi che Siemens ci ha appena inviato la seguente mail in riferimento alle consegne:

È stata emessa la bolla SIH000091428568 con previsione di consegna 08/11
Restano ancora da confermare le valvole BPZ:VVP47.15-2.5
per S55174-A103 la data è prevista per l'11/11

(al momento siamo in attesa di conferma delle valvole con data da definire)

Cordiali saluti

Vincenzo Miranda

Rossi & Lersa S.p.A

Divisione Climatizzazione

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 - Luisago (CO)

Tel: 031/921752 Int. 220

email: enzo.miranda@rossielersa.it

<http://www.rossielersa.it/>

<https://www.facebook.com/RossiLersa/>

<https://www.instagram.com/rossielersa/>

Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Da: Enzo Miranda - R&L [mailto:enzo.miranda@rossielersa.it]

Inviato: martedì 2 novembre 2021 16:40

A: 'santi-impianti@libero.it'

Cc: 'roberto.seregni@rossielersa.it'

Oggetto: I: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - Uta2

Buongiorno, solo per correttezza dopo i vari solleciti per la fornitura Siemens vi invio qui di seguito la mail ricevuta questa mattina , dove viene scritto che stanno ordinando i materiali (faccio presente che il nostro ordine è di inizio Ottobre come ben sapete), mi hanno scritto che mi faranno sapere quanto prima le date di consegna, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Vincenzo Miranda

Rossi & Lersa S.p.A

Divisione Climatizzazione

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 –Luisago (CO)

Tel: **031/921752 Int. 220**

email: enzo.miranda@rossielersa.it

<http://www.rossielersa.it/>

<https://www.facebook.com/RossiLersa/>

<https://www.instagram.com/rossielersa/>

Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Da: Stragapede, Vito [Vito.Stragapede@siemens.com]

Inviato: martedì 2 novembre 2021 08:00

A: enzo.miranda@rossielersa.it

Cc: CANTALUPPI, MARCO

Oggetto: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - Uta2

Gent.mo Sig. Enzo buon giorno,
stiamo ordinando i materiali: posso inviare tutto al seguente indirizzo?

ROSSI & LERSA SPA

VIA STELVIO 93 23020 POGGIRIDENTI

Alla c.a. Sig:... ????

In attesa di riscontro invio cordiali saluti

Vito Stragapede

Siemens S.p.A.

RC-IT SI REU OP BR-NW

Via Vipiteno 4

20128 Milano MI, Italia

Mobile: +39 3356743557

vito.stragapede@siemens.com

www.siemens.it

SIEMENS



Mail priva di virus. www.avg.com

-
- image005.png (218 Byte)
 - image007.gif (4 KB)
 - image001.png (334 Byte)

Fwd: I: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - Uta2

A Daniele Bianchini <daniele.bianchini@newattsrl.it> • mosca@bs.camcom.it <mosca@bs.camcom.it>

Buongiorno, ecco quanto ricevuto dal ns. fornitore.

I materiali SIEMENS sono stati ordinati a inizio ottobre.

Saluti.

----- Messaggio originale -----

Da: Enzo Miranda - R&L <enzo.miranda@rossiwersa.it>

A: santi-impianti@libero.it

Cc: roberto.seregni@rossiwersa.it

Data: 02/11/2021 16:39

Oggetto: I: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - Uta2

Buongiorno, solo per correttezza dopo i vari solleciti per la fornitura Siemens vi invio qui di seguito la mail ricevuta questa mattina , dove viene scritto che stanno ordinando i materiali (faccio presente che il nostro ordine è di inizio Ottobre come ben sapete), mi hanno scritto che mi faranno sapere quanto prima le date di consegna, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti

Vincenzo Miranda

Rossi & Lersa S.p.A

Divisione Climatizzazione

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 –Luisago (CO)

Tel: **031/921752 Int. 220**

email: enzo.miranda@rossiwersa.it

<http://www.rossiwersa.it/>

<https://www.facebook.com/RossiLersa/>

<https://www.instagram.com/rossiwersa/>

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Da: Stragapede, Vito [mailto:Vito.Stragapede@siemens.com]

Inviato: martedì 2 novembre 2021 08:00

A: enzo.miranda@rossiwersa.it

Cc: CANTALUPPI, MARCO

Oggetto: CCIA BRESCIA - Valvole Fancoil-interfaccia modbus - Uta2

Gent.mo Sig. Enzo buon giorno,
stiamo ordinando i materiali: posso inviare tutto al seguente indirizzo?

ROSSI & LERSA SPA
VIA STELVIO 93 23020 POGGIRIDENTI
Alla c.a. Sig:...????
In attesa di riscontro invio cordiali saluti

Vito Stragapede

Siemens S.p.A.
RC-IT SI REU OP BR-NW
Via Vipiteno 4
20128 Milano MI, Italia
Mobile: +39 3356743557
vito.stragapede@siemens.com
www.siemens.it

SIEMENS



Mail priva di virus. www.avg.com

Santi M.Impiantistica e Arredobagno
Via I Maggio n°37
22073 Fino Mornasco (CO)
tel. 031.3542124

- image002.png (216 Byte)
- image003.png (332 Byte)
- image001.gif (4 KB)

R: materiale SIEMENS RIF. C.C.I.A.A. - BRESCIA

A santi-impianti@libero.it Copia roberto.seregni@rossielersa.it • mosca@bs.camcom.it • Galletti Aldo <aldo.galletti@rossielersa.it>

Buongiorno, con la presente sono ad informarvi che stiamo continuando a sollecitare il nostro fornitore per potervi dare il prima possibile notizie in merito alla consegna del materiale Siemens in ordine, purtroppo ad oggi visto le problematiche a livello mondiale sulla reperibilità di alcune materie prime e quindi di prodotti finiti, i tempi di risposta e di produzione materiale, sono poco celeri, confidiamo nel potervi dare risposta il prima possibile, certi della vostra collaborazione sarà nostra premura informarvi sulle tempistiche e modalità di consegna, vi ringraziamo anticipatamente per la collaborazione. Resto a disposizione per qualsiasi informazione in merito.

Cordiali saluti

Vincenzo Miranda

Rossi & Lersa S.p.A

Divisione Climatizzazione

GESTIONE FORNITORI E MAGAZZINO

Via Risorgimento, 2 –Luisago (CO)

Tel: 031/921752 Int. 220

email: enzo.miranda@rossielersa.it

<http://www.rossielersa.it/>

<https://www.facebook.com/RossiLersa/>

<https://www.instagram.com/rossielersa/>

Informativa sulla Privacy D.Lgs 196/2003

Tutte le informazioni contenute nella comunicazione che precede possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alla persona o all'ente sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita. La sicurezza e la correttezza dei messaggi di posta elettronica non possono essere garantite. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, Vi preghiamo di contattarci immediatamente. Grazie.

This communication is intended only for use by the addressee. It may contain confidential or privileged information. Transmission cannot be guaranteed to be secure or error-free. If you receive this communication unintentionally, please inform us immediately. Thank you.

Da: [\[santi-impianti@libero.it\]](mailto:santi-impianti@libero.it)

Inviato: giovedì 28 ottobre 2021 14:37

A: roberto.seregni@rossielersa.it; [t](#)

Cc: Daniele Bianchini; mosca@bs.camcom.it

Oggetto: materiale SIEMENS RIF. C.C.I.A.A. - BRESCIA

Buongiorno sig. Seregini, a seguito telefonata intercorsa nella tarda mattinata, comunichiamo che abbiamo necessità di sapere al più presto quando avverrà la consegna del materiale in oggetto.

Abbiamo più volte chiesto al sig. Moioli (rappresentante) ed anche al sig. Galletti (responsabile di Filiale) di relazionarci circa i tempi ma senza ottenere nessuna risposta.

Contiamo sulla Sua collaborazione, oggi sappiamo che ha un'importante riunione, ma domani ci aspettiamo, come promesso, una sollecita risposta in modo da poterci organizzare con i lavori.

Ringraziando anticipatamente, distintamente salutiamo.

Santi M. Impiantistica e Arredobagno
Via I Maggio n°37
22073 Fino Mornasco (CO)
tel. 031.3542124



Mail priva di virus. www.avg.com

-
- image002.png (218 Byte)
 - image003.png (334 Byte)

IL DIRIGENTE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(dr Massimo Ziletti)